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PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA MEJORA DE SALA 
DE CALDERAS DE CENTRO EDUCATIVO IES PADRE 

ISLA EN LEÓN 

 

PROGRAMA DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS (en 
meses y días) 

 

 

 

 
Runitek Ingenieros S.L.P. 

C/ Santa Apolonia nº116 bajo D 33403 Avilés‐ Asturias 
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FONDO EUROPEO DE 

DESARROLLO REGIONAL 
 

 
 
 
 

UNION EUROPEA 
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MES 1  MES 2 MES 3 
SUMA S1  S2  S3  S4 S5 S6 S7 S8 S9  S10  S11 S12

   L  M  X  J V  L  M  X  J  V  L  M  X  J  V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M  X  J  V  L  M  X  J  V  L  M  X J V L M X J V
01. SALA DE CALDERAS PRINCIPAL  47,394.76    47,394.76    23,697.38                                  118,486.91 €
02. SALA TÉCNICA GIMNASIO                                5,786.57    11,573.14    11,573.14    28,932.84 €
03. GESTIÓN Y CONTROL                                                                                                                                         39,141.82    39,141.82 €
04. SEGURIDAD Y SALUD  162.78    162.78    162.78    488.33 €
05. CONTROL DE CALIDAD  235.83    235.83    235.83    707.48 €
06. GESTIÓN DE RESIDUOS  246.77    246.77    246.77    740.30 €

188,497.68 €

CERTIFICACIONES MENSUALES  53,826.70 €  59,613.27 € 75,057.71 €  188,497.68 €
SUMA EJECUCIÓN MATERIAL AL ORIGEN  53,826.70 €  113,439.97 € 188,497.68 €

CERTIFICACION MENSUAL inc. inc. G.G, B. I. e IVA  77,505.07 €  85,837.15 € 108,075.59 € 271,417.81 €
SUMA EJECUCIÓN MATERIAL A ORIGEN inc. G.G, B. I. e IVA  77,505.07 €  163,342.22 € 271,417.81 €

MES 1  MES 2 MES 3 
PORCENTAJE DE OBRA EJECUTADO EN CADA MES (%)  28.56    31.63   39.82   
PORCENTAJE DE OBRA EJECUTADO A ORIGEN (%)  28.56    60.18   100.00   

 
 

La estimación de duración de los trabajos de la reforma de la sala de calderas es de 3 meses (60 días). 
 
 
 

León, Noviembre de 2017 
El Ingeniero Técnico Industrial, autor del proyecto  

Nicasio Aspe Llavona 
Colegiado número 4.766 
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