
 
 
 

DESCRIPCIÓN TOTALES %

1 ACTUACIONES PREVIAS 16.602,35 2,90

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 805,35 0,14

3 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 5.291,92 0,92

4 CIMENTACIONES 933,70 0,16

5 ESTRUCTURA 29.185,08 5,09

6 CERRAMIENTO Y DIVISIONES 113.753,19 19,85

7 REVESTIMIENTOS 16.336,75 2,85

8 FALSOS TECHOS 10.425,08 1,82

9 CUBIERTAS 30.214,75 5,27

10 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES 19.415,10 3,39

11 PAVIMENTOS 31.793,93 5,55

PROGRAMA DE TRABAJO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
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12 ALICATADOS CHAPADOS. PREFABRICADOS 2.523,98 0,44

13 CARPINTERÍA DE MADERA 7.227,39 1,26

14 CARPINTERÍA DE ALUMINIO 29.340,85 5,12

15 CERRAJERÍA 11.680,30 2,04

16 VIDRIERÍA 38.241,89 6,67

17 ELECTRICIDAD-ILUMINACIÓN- TELEC E IMFORMÁTICA 30.299,46 5,29

18 INSTALACIONES CLIMATIZACIÓN 85.492,26 14,92

19 INSTALACIONES FONTANERÍA 13.483,09 2,35

20 INSTALACIONES GAS 3.952,98 0,69

21 INSTALACIÓN PCI 13.941,03 2,43

22 INSTALACIÓN SOLAR 20.393,22 3,56

23 PINTURA 11.587,72 2,02

24 VARIOS 8.209,46 1,43

25 GESTIÓN DE RESIDUOS 2.318,52 0,40

26 SEGURIDAD Y SALUD 16.497,26 2,88

27 CONTROL DE CALIDAD 3.009,84 0,53
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IMPORTE MENSUAL EJECUCIÓN MATERIAL

IMPORTE ACUMULADO EJECUCIÓN MATERIAL

IMPORTE MESUAL CONTRATA

IMPORTE ACUMULADO CONTRATA 70.538,41 165.334,87 277.721,12 416.649,13 602.130,36 825.000,0
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