

FASE DE PREPARACIÓN

FASE DE APLICACIÓN

FASE DE TRATAMIENTO DE RESULTADOS

Diciembre

Abril

Mayo

Mayo

Junio

DG Calidad

- Definir, precisar las características y dimensiones de pruebas e informes: Grupo de Expertos.
- Normativa. Plan de Difusión con la Comisión de Apoyo.
- Validación de las pruebas y aplicación piloto. Ajuste y puesta a punto.
- Acciones y decisiones operativas: material y envío, aplicación, corrección, plan de difusión.

- Recopilación e impresión del material necesario para la aplicación y corrección de pruebas.
- Envío del material, instrucciones y pruebas a los centros.

- Facilitación de la aplicación y corrección de pruebas.
- Herramienta informática preparada para la grabación de datos y la extracción de informes.
- Diseño de plan de acción para el planteamiento de mejoras educativas y de evaluación.

Grupo de Expertos

- Estudio del material de las ED: marco, pruebas, currículo, informes...
- Elaboración de ítems/ejercicios para cada competencia/prueba.
- Propuesta de prueba para cada competencia.
- Ajuste y puesta a punto de las pruebas tras la validación y la aplicación piloto. Criterios de corrección y niveles de competencia.
- Propuesta de trabajo para la mejora del proceso de evaluación.

- Valoración final de las evoluciones en conjunto.
- Propuestas de mejora sobre aspectos en la evaluación y sus elementos: pruebas e ítems, informes...
- Posibilidad de continuar colaborando en años posteriores.

Trabajo conjunto

- Análisis y reflexión sobre la validación y aplicación piloto.
- Ajuste y puesta a punto de las pruebas en función de la aplicación piloto.
- Aprobación de las pruebas finales, en su modelo de evaluación y formato técnico, así como de los informes y material de evaluación.
- Propuestas de trabajo para la mejora del proceso de evaluación.

- Propuestas de mejora sobre aspectos en la evaluación y sus elementos: pruebas, aplicación, informes, tratamiento de resultados, coordinación de todo el proceso...

Comisión de Apoyo

- Recepción e integración del trabajo y la documentación para gestionar la información.
- Puesta en marcha del Plan de Difusión de la información de las ED a todos los estamentos de la comunidad educativa.
- Seguimiento de las acciones informativas y de difusión: canales de comunicación, medios y contenidos informativos.

- Identificación de las buenas prácticas y propuestas de mejora acerca de la organización y de la coordinación de la evaluación, para optimizar el desarrollo de próximas ED.



FASE DE PREPARACIÓN

CIENTÍFICO-TÉCNICA
con GRUPO DE EXPERTOS

DIFUSIÓN, APOYO Y SEGUIMIENTO
con COMISIÓN DE APOYO

Diciembre - Abril		Mayo	Mayo	Junio
Diseñar el Marco Teórico que rige la evaluación de diagnóstico	Realización de la normativa necesaria para llevar a cabo la evaluación de diagnóstico y para formar la Comisión de Apoyo	Aprobación y publicación de la normativa elaborada	Creación de la Comisión de Apoyo a la ED '09, constitución y nombramiento	Valoración y balance sobre el desarrollo de las evaluaciones en todas sus fases
Planteamiento de las primeras aproximaciones a la definición de las pruebas por cada competencia	Diseño definitivo de las pruebas de Competencia Matemática y Competencia en Comunicación Lingüística, e informes de alumno y de centro	Impresión, preparación y envío del material necesario para el desarrollo de la evaluación	Desarrollo del Plan de Difusión de la información: elaboración del plan, comunicación e información de lo previsto	Planificación de las medidas y mejoras propuestas para la organización y coordinación de próximas ediciones
Validación y aplicación piloto de las pruebas prediseñadas	Elaboración del material necesario para el desarrollo de la aplicación de las pruebas	Programación unificada de la aplicación y corrección de pruebas. Aplicación de las pruebas	Realización y supervisión de las acciones informativas previstas	Previsión del desarrollo de la Evaluación del Diagnóstico para el curso 2009/2010

