

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	IMPORTE PEM TOTAL
C01	MOVIMIENTO DE TIERRAS Y ACTUACIONES PREVIAS													91.470,05 €
C02	INSTALACIONES DE SANEAMIENTO													28.896,07 €
C03	CIMENTACIONES													139.218,16 €
C04	ESTRUCTURA													209.738,73 €
C05	CUBIERTAS													95.334,00 €
C06	FACHADAS, CERRAMIENTOS Y ALBAÑILERÍA													127.624,16 €
C07	PARTICIONES													70.794,30 €
C08	PAVIMENTOS INTERIORES													79.389,91 €
C09	REVESTIMIENTOS DE PAREDES Y FALSOS TECHOS													111.776,75 €
C10	CERRAJERÍA, VIDRIOS Y CARPINTERÍA EXTERIOR													124.965,27 €
C11	CARPINTERÍA INTERIOR													33.775,63 €
C12	HERRAJES													31.169,95 €
C13	IMPERMEABILIZACIÓN Y AISLAMIENTO													81.537,47 €
C14	INSTALACIÓN DE FONTANERÍA													24.249,56 €
C15	INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS													28.814,93 €
C16	INSTALACIÓN ELÉCTRICA													203.305,33 €
C17	INSTALACIÓN DE DATOS Y TELECOMUNICACIONES													29.031,14 €
C18	INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN, ACS Y VENTILACIÓN													149.025,08 €
C19	INSTALACIÓN DE GAS NATURAL													6.571,65 €
C20	SANITARIOS, GRIFERÍAS Y EQUIPAMIENTO													33.288,38 €
C21	URBANIZACIÓN													213.795,49 €
C22	SEGURIDAD Y SALUD													29.277,51 €
C23	GESTIÓN DE RESIDUOS													6.950,48 €
	TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL MENSUAL	93.287,00 €	130.507,00 €	76.941,00 €	112.376,00 €	190.413,00 €	207.300,00 €	209.000,00 €	196.500,00 €	176.800,00 €	199.375,00 €	195.000,83 €	162.500,17 €	
	TOTAL PEM A ORIGEN	93.287,00 €	223.794,00 €	300.735,00 €	413.111,00 €	603.524,00 €	810.824,00 €	1.019.824,00 €	1.216.324,00 €	1.393.124,00 €	1.592.499,00 €	1.787.499,83 €	1.950.000,00 €	1.950.000,00 €
	TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA MENSUAL (13%+6%)	111.011,53 €	155.303,33 €	91.559,79 €	133.727,44 €	226.591,47 €	246.687,00 €	248.710,00 €	233.835,00 €	210.392,00 €	237.256,25 €	232.050,99 €	193.375,21 €	
	TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA A ORIGEN	111.011,53 €	266.314,86 €	357.874,65 €	491.602,09 €	718.193,56 €	964.880,56 €	1.213.590,56 €	1.447.425,56 €	1.657.817,56 €	1.895.073,81 €	2.127.124,80 €	2.320.500,00 €	2.320.500,00 €
	TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA CON IVA MENSUAL (21%)	134.323,95 €	187.917,03 €	110.787,35 €	161.810,20 €	274.175,68 €	298.491,27 €	300.939,10 €	282.940,35 €	254.574,32 €	287.080,06 €	280.781,69 €	233.984,00 €	
	TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA CON IVA A ORIGEN	134.323,95 €	322.240,98 €	433.028,33 €	594.838,53 €	869.014,21 €	1.167.505,48 €	1.468.444,58 €	1.751.384,93 €	2.005.959,25 €	2.293.039,31 €	2.573.821,00 €	2.807.805,00 €	2.807.805,00 €