PROYECTO DE EJECUCION PARA LA 32 AMPLIACION DEL COLEGIO DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA “LOS ADILES” EN VILLAOBISPO DE REGUERAS (LEON) | EXPTE. A2016/ 001850
ANEJO AL PLIEGO DE CONDICIONES. PLAN DE TRABAJO Y CALENDARIO DE OBRA

., i IMPORTE PEM IMPORTE PEM | IMPORTE PEM
CAPITULO |DESCRIPCION MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 [ETAPA| A B C D ETAPAS Il Y Il | TOTAL
CO1 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y ACTUACIONES PREVIAS 86.753,39 € 4.716,66 € 91.470,05 €
C02 INSTALACIONES DE SANEAMIENTO 25.243,71 € 3.652,36 € 28.896,07 €
C03 CIMENTACIONES 132.807,27 € 6.410,89 €] 139.218,16 €
C04 ESTRUCTURA 199.835,79 € 9.902,94 €] 209.738,73 €
C05 CUBIERTAS 84.798,04 € 10.535,96 € 95.334,00 €
C06 FACHADAS, CERRAMIENTOS Y ALBANILERIA 121.032,73 € 6.591,43 €| 127.624,16 €
co7 PARTICIONES 68.143,25 € 2.651,05 € 70.794,30 €
C08 PAVIMENTOS INTERIORES 67.777,04 € 11.612,87 € 79.389,91 €
C09 REVESTIMIENTOS DE PAREDES Y FALSOS TECHOS 101.766,07 € 10.010,68 €] 111.776,75 €
C10 CERRAJERIA, VIDRIOS Y CARPINTER{A EXTERIOR 121.355,49 € 3.609,78 €| 124.965,27 €
C11 CARPINTERIA INTERIOR 29.999,16 € 3.776,47 € 33.775,63 €
C12 HERRAJES 29.553,04 € 1.616,91 € 31.169,95 €
C13 IMPERMEABILIZACION Y AISLAMIENTO 79.065,28 € 2.472,19 € 81.537,47 €
C14 INSTALACION DE FONTANERIA 23.263,91 € 985,65 €] 24.249,56 €
C15 INSTALACION DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS 28.358,93 € 456,00 € 28.814,93 €
C16 INSTALACION ELECTRICA 195.737,33 € 7.568,00 €] 203.305,33 €
C17 INSTALACION DE DATOS Y TELECOMUNICACIONES 28.045,14 € 986,00 € 29.031,14 €
C18 INSTALACION DE CLIMATIZACION, ACS Y VENTILACION 147.499,08 € 1.526,00 €] 149.025,08 €
C19 INSTALACION DE GAS NATURAL 6.571,65 € 0,00 € 6.571,65 €
C20 SANITARIOS, GRIFERIAS Y EQUIPAMIENTO 23.313,51 € 9.974,87 € 33.288,38 €
C21 URBANIZACION 191.332,72 € 22.462,77 €] 213.795,49 €
C22 SEGURIDAD Y SALUD 23.377,47 € 5.900,04 € 29.277,51 €
C23 GESTION DE RESIDUOS 6.029,96 € 920,52 € 6.950,48 €
TOTAL EJECUCION MATERIAL MENSUAL 93.287,00 € 130.507,00 € 7478844 € 74.777,04 € 128.854,48 € 180.270,00 € 209.000,00 € 196.500,00 € 176.800,00 € 199.375,00 € 195.000,83 € 162.500,17 € 215256 € 37.598,96 € 61.558,52 € 27.030,00 €
TOTAL PEM A ORIGEN 93.287,00 € 223.794,00 € 298.582,44 € 373.359,48 € 502.213,96 € 682.483,96 € 891.48396€|  1.087.98396€| 1.26478396€| 1.464.15896¢€| 1.650.15979€| 1.821.65996€| 1.821.659,96 € 2.152,56 € 39.751,52 € 101.310,04 € 128.34004€| 128.340,04 €] 1.950.000,00 €
TOTAL EJECUCION POR CONTRATA MENSUAL (13%+6%) 11101153 € 155.303,33 € 88.998.24 € 88.984,68 € 153.336,83 € 214521,30 € 248.710,00 € 233.835,00 € 210.392,00 € 237.256,25 € 232.050,99 € 193.375,21 € 2.561,55 € 4474276 € 73.254,64 € 32.165,70 €
TOTAL EJECUCION POR CONTRATA A ORIGEN 11,011,563 € 266.314,86 € 355.313,10€ 44429778 € 507.63461€|  812.15591€| 1.060.86591€| 120470091€| 1.50509291€| 174234916€| 197440015€| 2167.77535€[2.167.775,35 € 2.561,55 € 4730431€ 120.558,95 € 15272405€|  152.724,65 €]2.320.500,00 €
TOTAL EJECUCION POR CONTRATA CON IVA MENSUAL (21%) 134.323,95 € 187.917,03 € 107.687,87 € 107.671,46 € 185.537,57 € 259.570,77 € 300.939,10 € 282.940,35 € 254.574,32 € 287.080,06 € 280.781,69 € 233.984,00 € 3.099.47 € 54.138,74 € 88.638,11 € 38.920,50 €
TOTAL EJECUCION POR CONTRATA CON IVA A ORIGEN 134.323,95 € 322.240,98 € 429.928,86 € 537.600,32 € 723.137,88 € 982.70865€|  1.283647,75€| 1566.588,10€| 1821.16242€| 210824249€| 2.380.02418€| 2623.008,18¢€|2.623.008,18 € 3.099,47 € 57.238,21 € 145.876,33 € 184.796,82¢| 184.796,82 €]2.807.805,00 €
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