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1-ACTA DE REPLANTEO PREVIO 

De conformidad con lo establecido en el artículo 236 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 

de Contratos del Sector Público, habiéndose comprobado la realidad geométrica y  la 

disponibilidad de inmueble  preciso para la normal ejecución de las obras , se extiende el 

presente Acta de Replanteo Previo. 

Valladolid, Septiembre 2019 

 

 

2-DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

D. Primitivo González Pérez, como arquitecto de estudio González arquitectos S.L.P. 

 

CERTIFICA: 

Que el proyecto redactado y que desarrolla las obras CONSERVATORIO PROFESIONAL DE 

MÚSICA DE LEÓN viene referido a una obra completa, susceptible de ser puesta en servicio 

una vez realizados los trabajos contemplados en el Proyecto. 

 

Y para que conste a los efectos oportunos, se expide el presente certificado. 

Valladolid, Septiembre 2019. 

 

 

3- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se establece un plazo de 20 MESES, a partir del día siguiente del Acta de Comprobación de 

Replanteo. Se adjunta planificación con la estimación mensual prevista para certificaciones.  
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4-PLAN DE OBRA Y PROGRAMA DE TRABAJO 

Proyecto: CONSERVATORIO DE LEÓN 

                

Capítulo  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 Movimiento de tierras 32.837,71 6.567,54 
26.270,17                                     

2 Cimentación 382.165,29 
  57.324,79 152.866,12 114.649,59 57.324,79                               

3 Saneamiento 52.094,14 
  7.814,12 10.418,83   

 
    15.628,24 15.628,24         2.604,71             

4 Estructura 769.246,61 
    115.386,99 115.386,99 153.849,32 192.311,65 192.311,65                           

5 Cubierta 358.718,19 
          71.743,64 215.230,91 71.743,64 

 
                      

6 Fachadas 318.002,28 
            31.800,23 47.700,34 63.600,46 47.700,34 63.600,46 63.600,46                 

7 Albañilería 736.361,62 
              147.272,32 184.090,41 184.090,41 110.454,24 36.818,08 36.818,08 14.727,23 14.727,23 7.363,62         

8 Alicatados aplacados y solados 270.597,06 
              54.119,41 81.179,12 81.179,12 27.059,71 

 
      

 
  13.529,85 13.529,85   

9 Falsos techos 358.177,87 
                107.453,36 107.453,36 71.635,57 35.817,79 35.817,79     

 
        

10 Carpintería metálica cerrajería 423.033,11 
                  63.454,97 63.454,97 63.454,97 63.454,97 84.606,62 84.606,62           

11 Carpintería de madera 136.574,03 
                        34.143,51 34.143,51 27.314,81 13.657,40 27.314,81       

12 Vidrios y mamparas 84.919,14 
                        8.491,91 21.229,79 25.475,74 16.983,83 8.491,91 2.547,57 1.698,38   

13 Aislamientos impermeabilización 192.773,40 
            9.638,67 38.554,68 77.109,36 38.554,68 28.916,01                   

14 Pinturas revestimientos acabado 121.009,74 
                        30.252,44 24.201,95 18.151,46 18.151,46 18.151,46 6.050,49 6.050,49   

15 Instalaciones obra civil 25.518,11 
          2.551,81 3.827,72           6.379,53 5.103,62 2.551,81 2.551,81 2.551,81       

16 Instalación de protección contra incendios 84.573,98 
                    8.457,40 21.143,50 21.143,50 16.914,80 8.457,40 8.457,40         

17 Instalación de fontanería 39.045,81 
                    3.904,58 5.856,87 11.713,74 7.809,16 5.856,87 3.904,58         

18 Instalación de gas natural 8.092,46 
                    809,25 1.213,87 2.023,12 1.618,49 809,25 809,25 809,25       

19 Instalación de climatización 548.911,45 
                  16.467,34 38.423,80 82.336,72 137.227,86 109.782,29 54.891,15 54.891,15 54.891,15       

20 Instalación de baja tensión 253.094,80 
                  12.654,74 12.654,74 37.964,22 63.273,70 50.618,96 25.309,48 25.309,48 25.309,48       

21 Ins comunic voz y datos y especiales 117.246,83 
                    11.724,68 17.587,02 29.311,71 23.449,37 17.587,02 17.587,02         

22 Iluminación 126.286,36 
                              6.314,32 42.937,36 37.885,91 37.885,91 1.262,86 

23 Aparatos sanitarios, señalización y 

equipamiento 

20.312,71 
                                10.156,36 10.156,36     

24 Transporte 36.876,06 
            1.843,80 1.843,80 1.843,80 1.843,80 1.843,80 3.687,61 3.687,61 3.687,61 7.375,21 1.843,80 1.843,80 1.843,80 1.843,80 1.843,80 

25 Rotulación y señalización 10.755,14 
                                1.613,27 1.613,27 6.453,08 1.075,51 

26 Varios 18.449,57 
                                    12.914,70 5.534,87 

27 Urbanización 179.125,42 
                            8.956,27 26.868,81 35.825,08 53.737,63 35.825,08 17.912,54 

28 Gestión de residuos 78.816,64 
3.940,83 3.940,83 3.940,83 3.940,83 3.940,83 3.940,83 3.940,83 3.940,83 3.940,83 3.940,83 3.940,83 3.940,83 3.940,83 3.940,83 3.940,83 3.940,83 3.940,83 3.940,83 3.940,83 3.940,83 

29 Seguridad y salud 91.693,55 
4.584,68 4.584,68 4.584,68 4.584,68 4.584,68 4.584,68 4.584,68 4.584,68 4.584,68 4.584,68 4.584,68 4.584,68 4.584,68 4.584,68 4.584,68 4.584,68 4.584,68 4.584,68 4.584,68 4.584,68 

P. E.M. 5.875.309,08 
15.093,05 99.934,59 287.197,45 238.562,09 219.699,63 275.132,61 463.178,49 385.387,95 539.430,25 561.924,27 451.464,72 378.006,60 492.264,96 409.023,61 310.595,83 213.219,44 238.421,25 135.890,39 124.726,81 36.155,10 

P.E.M. acumulado   15.093,05 115.027,64 402.225,09 640.787,18 860.486,80 1.135.619,41 1.598.797,91 1.984.185,86 2.523.616,11 3.085.540,38 3.537.005,10 3.915.011,70 4.407.276,66 4.816.300,26 5.126.896,09 5.340.115,53 5.578.536,78 5.714.427,17 5.839.153,98 5.875.309,08 

  

                    

P.E.C   8.459.857,54 21.639,37 167.957,16 588.106,55 936.549,16 1.255.316,63 1.651.261,81 2.318.057,47 2.874.093,32 3.653.393,82 4.463.061,72 5.113.345,41 5.656.842,94 6.364.080,95 6.950.074,34 7.394.166,12 7.700.129,58 8.042.522,50 8.238.233,42 8.410.522,40 8.459.857,54 

                       
 

                     
13% gastos generales 

763.790,18 1.962,10 14.953,59 52.289,26 83.302,33 111.863,28 147.630,52 207.843,73 257.944,16 328.070,09 401.120,25 459.810,66 508.951,52 572.945,97 626.119,03 666.496,49 694.215,02 725.209,78 742.875,53 759.090,02 763.790,18 

6% beneficio industrial 
352.518,54 905,58 6.901,66 24.133,51 38.447,23 51.629,21 68.137,16 95.927,87 119.051,15 151.416,97 185.132,42 212.220,31 234.900,70 264.436,60 288.978,02 307.613,77 320.406,93 334.712,21 342.865,63 350.349,24 352.518,54 

21% Iva 1.468.239,74 3.771,75 28.745,41 100.516,05 160.132,72 215.035,65 283.791,29 399.539,60 495.848,05 630.651,67 771.076,54 883.897,57 978.361,42 1.101.378,44 1.203.593,44 1.281.211,33 1.334.494,87 1.394.076,34 1.428.035,35 1.459.204,58 1.468.239,74 
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5-CLASIFICACIÓN DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y CATEGORÍA DEL 

CONTRATO 

 

Dadas las características técnicas de la obra y la duración de los trabajos, procede exigir la 

siguiente clasificación como contratista de obras del estado: 

 

 

GRUPO C,  

-GRUPO C: EDIFICACIONES 

-Categoría 5: cuantía es superior a 2.400.000 euros e inferior o igual a cinco millones de 

euros; Anualidad media del contrato: 4.194.970,680€  

 

“Cuando solamente se exija la clasificación en un grupo o subgrupo, la categoría exigible 

será la que corresponda a la anualidad media del contrato, obtenida dividiendo su precio total 

por el número de meses de su plazo de ejecución y multiplicando por 12 el cociente 

resultante.” 

 

según RD 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por 

el D 1098/2001, de 12 de octubre 

 

6-FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 

El contrato no cumple los requisitos mínimos para la revisión de precios. 
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