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1-ACTA DE REPLANTEO PREVIO

De conformidad con lo establecido en el articulo 236 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Publico, habiéndose comprobado la realidad geométrica y la
disponibilidad de inmueble preciso para la normal ejecucion de las obras , se extiende el
presente Acta de Replanteo Previo.

Valladolid, Septiembre 2019

2-DECLARACION DE OBRA COMPLETA

D. Primitivo Gonzalez Pérez, como arquitecto de estudio Gonzalez arquitectos S.L.P.

CERTIFICA:

Que el proyecto redactado y que desarrolla las obras CONSERVATORIO PROFESIONAL DE
MUSICA DE LEON viene referido a una obra completa, susceptible de ser puesta en servicio
una vez realizados los trabajos contemplados en el Proyecto.

Y para que conste a los efectos oportunos, se expide el presente certificado.
Valladolid, Septiembre 2019.

3- PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS
Se establece un plazo de 20 MESES, a partir del dia siguiente del Acta de Comprobacion de
Replanteo. Se adjunta planificacion con la estimacion mensual prevista para certificaciones.
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4-PLAN DE OBRA Y PROGRAMA DE TRABAJO

Proyecto: CONSERVATORIO DE LEON

Copfiulo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Movimiento de tierras 32.837,71 6.567,54 26.270,17
2 Cimentocién 38216529 57.324,79 | 152.866,12 | 114.649,59 | 57.324,79
3 Saneamiento 52.094,14 7.814,12 10.418,83 15.628,24 15.628,24 2.604,71
4 Estructura 769.246,61 115.386,99 | 115.386,99 | 153.849,32 | 192.311,65 | 192.311,65
5 Cubierta 358.718,19 71.743,64 | 21523091 | 71.743,64
6 Fachadas 318.002,28 31.800,23 | 47.700,34 | 63.600,46 | 47.700,34 | 63.600,46 | 63.600,46
7 Albafileria 736.361,62 147.272,32 | 184.090,41 | 184.090,41 | 110.454,24 | 36.818,08 36.818,08 14.727,23 14.727,23 7.363,62

8 Alicatados aplacados y solados 270.597,06 54.119,41 81.179,12 81.179,12 27.059,71 13.529,85 13.529,85
9 Falsos techos 358.177,87 107.453,36 | 107.453,36 | 71.635,57 35.817,79 35.817,79
10 Carpinteria mefélica cerrajerfa 423.033,11 63.454,97 | 63.45497 | 63.454,97 | 63.45497 | 84.606,62 | 84.606,62
11 Carpinteria de madera 136.574,03 34.143,51 34.143,51 27.314,81 13.657,40 27.314,81
12 Vidrios y mamparas 84.919,14 8.491,91 21.229,79 25.475,74 16.983,83 8.491,91 2.547,57 1.698,38
13 Aislamientos impermeabilizacisn 192.773,40 9.638,67 38.554,68 | 77.109,36 | 38.554,68 | 28.916,01
14 Pinturas revestimientos acabado 121.009,74 30.252,44 24.201,95 18.151,46 18.151,46 18.151,46 6.050,49 6.050,49

15 Instalaciones obra civil 25.518,11 2.551,81 3.827,72 6.379,53 5.103,62 2.551,81 2.551,81 2.551,81

16 Instalacién de proteccién contra incendios 84.573,98 8.457,40 21.143,50 21.143,50 16.914,80 8.457,40 8.457,40
17 Instalacion de fontaneria 39.045,81 3.904,58 5.856,87 11.713,74 7.809,16 5.856,87 3.904,58
18 Instalacién de gas natural 8.092,46 809,25 1.213,87 2.023,12 1.618,49 809,25 809,25 809,25
19 Instalacién de climatizacion 548.911,45 16.467,34 | 38.423,80 | 82.336,72 137.227,86 | 109.782,29 |54.891,15 | 54.891,15 | 54.891,15
20 Instalacion de baja tension 253.094,80 12.654,74 12.654,74 37.964,22 63.273,70 50.618,96 25.309,48 25.309,48 25.309,48
21 Ins comunic voz y datos y especiales 117.246,83 11.724,68 17.587,02 29.311,71 23.449,37 17.587,02 17.587,02
22 lluminacion 126.286,36 6.314,32 42.937,36 37.885,91 37.885,91 1.262,86
zsuli\;)oor:?;(:‘stosonimrios, sefalizacién y 20.312,71 10.156,36 10.156,36
24 Transporte 36.876,06 1.843,80 1.843,80 1.843,80 1.843,80 1.843,80 3.687,61 3.687,61 3.687,61 7.375,21 1.843,80 1.843,80 1.843,80 1.843,80 1.843,80
25 Rotulacién y sedalizacién 10.755,14 1.613,27 1.613,27 6.453,08 1.075,51
26 Varios 18.449,57 12.914,70 | 5.534,87
27 Urbanizacion 179.125,42 8.956,27 26.868,81 35.825,08 53.737,63 35.825,08 17.912,54
28 Gesfion de residuos 7881664 | 394083 |3.940,83 |3.940,83 |3.940,83 | 3.940,83 3.940,83 3.940,83 3.940,83 3.940,83 3.940,83 3.940,83 3.940,83 3.940,83 3.940,83 3.940,83 3.940,83 3.940,83 3.940,83 3.940,83 3.940,83
29 Seguridad y salud 9169355 | 4 584,68 |4.584,68 | 4.584,68 | 4.584,68 | 4.584,68 4.584,68 4.584,68 4.584,68 4.584,68 4.584,68 4.584,68 4.584,68 4.584,68 4.584,68 4.584,68 4.584,68 4.584,68 4.584,68 4.584,68 4.584,68
P.EM. 5875.309.08 | 15.003,05 | 99.934,59 | 287.197,45 | 238.562,09 | 219.699,63 | 275.132,61 | 463.178,49 | 385.387,95 | 539.430,25 |561.924,27 | 451.464,72 | 378.006,60 |492.264,96 |409.023,61 |310.59583 |213.219,44 |238.42125 |135.890,39 |124.726,81 | 36.155,10
P.E.M. acumulado 15.093,05 | 115.027,64 | 402.225,09 | 640.787,18 | 860.486,80 | 1.135.619,41 | 1.598.797,91 | 1.984.185,86 | 2.523.616,11 | 3.085.540,38 | 3.537.005,10 | 3.915.011,70 | 4.407.276,66 | 4.816.300,26 | 5.126.896,09 | 5.340.115,53 | 5.578.536,78 | 5.714.427,17 | 5.839.153,98 | 5.875.309,08
P.E.C ‘ ‘ 8.459.857,54 ‘ 21.639,37 ‘ 167.957,16 ‘ 588.106,55 ‘ 936.549,16 ‘ 1.255.316,63 | 1.651.261,81 | 2.318.057,47 | 2.874.093,32 | 3.653.393,82 | 4.463.061,72 | 5.113.345,41 | 5.656.842,94 | 6.364.080,95 | 6.950.074,34 | 7.394.166,12 | 7.700.129,58 | 8.042.522,50 | 8.238.233,42 | 8.410.522,40 | 8.459.857,54
13% gastos generales 763.790,18 | 1.962,10 | 14.953,59 |52.289,26 |83.302,33 | 111.863,28 |147.630,52 |207.843,73 |257.944,16 |328.070,09 |401.120,25 |459.810,66 |508.951,52 |572.94597 |626.119,03 |666.496,49 | 69421502 |725.209,78 |742.875,53 |759.090,02 |763.790,18
6% beneficio industrial 352.518,54 | 90558 | 6.901,66 |24.133,51 |38.447,23 |51.629,21 68.137,16 | 95.927,87 119.051,15 | 151.416,97 |185.132,42 | 212.220,31 | 234.900,70 |264.436,60 |288.978,02 |307.613,77 |320.406,93 |334.712,21 |342.865,63 |350.349,24 | 352.518,54

21% Iva 1.468.239,74 3.771,75  28.745,41 100.516,05 160.132,72 215.035,65 283.791,29 399.539,60 495.848,05 630.651,67 771.076,54 883.897,57 978.361,42 1.101.378,44 1.203.593,44 1.281.211,33 1.334.494,87 1.394.076,34 1.428.035,35 1.459.204,58 1.468.239,74
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5-CLASIFICACION DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y CATEGORIA DEL
CONTRATO

Dadas las caracteristicas técnicas de la obra y la duracion de los trabajos, procede exigir la
siguiente clasificacion como contratista de obras del estado:

GRUPO C,

-GRUPO C: EDIFICACIONES

-Categoria 5: cuantia es superior a 2.400.000 euros e inferior o igual a cinco millones de
euros; Anualidad media del contrato: 4.194.970,680€

“Cuando solamente se exija la clasificacion en un grupo o subgrupo, la categoria exigible
sera la que corresponda a la anualidad media del contrato, obtenida dividiendo su precio total
por el numero de meses de su plazo de ejecucion y multiplicando por 12 el cociente
resultante.”

segun RD 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por
el D 1098/2001, de 12 de octubre

6-FORMULA DE REVISION DE PRECIOS

El contrato no cumple los requisitos minimos para la revision de precios.
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