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ESQUEMA DE FASES DE CIMENT. MAYO 2021

T06

JUNTA DE CASTILLA Y LEON. CONSEJERIA DE

EDUCACION

AVDA.VIA ROMA S/N Y C/TERMINILLO 16.

PARCELA "CASA DE GUARDAS"

AXONOMETRIA ESTADO ACTUAL

AXONOMETRIA RETIRADA DE TIERRAS

YA EXCAVADAS

AXONOMETRIA. PERFILADO

PERIMETRAL DEL TERRENO

AXONOMETRIA EJECUCION DE MUROS

DE CONTENCION

AXONOMETRIA RELLENO DEL TRASDOS

DE LOS MUROS PERIMETRALES

AXONOMETRIA EJECUCION DE

ZAPATAS

AXONOMETRIA RELLENO CON TIERRAS

EXISTENTES BAJO FORJADOS

AXONOMETRIA ACONDICIONAMIENTO

DE LA PARCELA PERIMETRAL

ESTE ES EL ESTADO ACTUAL DE LA PARCELA 

EN EL MOMENTO DE LA ELABORACION DE 

ESTE PROYECTO MODIFICADO. ELABORADO A 

PARTIR DE PLANOS TOPOGRAFICOS 

ELABORADOS POR LA EMPRESA TOPOINCA

EN ESTE MOMENTO SE RETIRAN LAS TIERRAS 

ACOPIADAS EN LA ZONA DE ACTUACION, CON LA 

INTENCION DE DEJAR UNA ZONA DE TRABAJO 

MANEJABLE.

MOV. TIERRAS: -2.063,57 m³.

ADEMAS DE ESTO SE REALIZAN LAS PLATAFORMAS 

NECESARIAS PARA ALCANZAR UNA COTA DE 

CIMENTACION SUFICIENTE COMO PAR PODER 

EJECUTAR LAS ZAPATAS DE CIMENTACION 

MOV. TIERRAS: -3.562,63 m³.

CON LA INTENCION DE EJECUTAR LOS MUROS 

DE CONTENCION PERIMETRALES DE LA 

PARCELA SE DEBEN IR RETIRANDO EN FORMA 

DE TALUD, EL TRASDOS DE LOS MISMOS 

MOV. TIERRAS: -2.564,93 m³ 

CON LA INTENCION DE CONSOLIDAR EL 

PERIMETRO DE LA PARCELA EN LA ZONA DE 

ACTUACION, SE EJECUTAN LOS MUROS 

PERIMETRALES QUE ACTUAN COMO 

CONTENCION DE TIERRAS

RELLENO DEL TRASDOS DE LOS MUROS DE 

CONTENCION PERIMETRALES. GRAN PARTE 

DE ESTE RELLENO SE HARA CON MATERIAL 

DE APORTE, COMO GRAVAS ETC... 

MOV. TIERRAS: +1.183,95 m³

EN ESTA FASE SE EJECUTA EL HORMIGONADO DE 

TODAS LAS ZAPATAS DE CIMENTACION . LOS 

MOVIMIENTOS DE TIERRA DE ESTA FASE NO ESTAN 

AQUI CONSIDERADOS Y SE ESTUDIAN DE MANERA 

PORMENORIZADA EN OTROS PLANOS 

EN ESTA FASE SE RELLENA EL TERRENO POR 

DEBAJO DE LOS FUTUROS FORJADOS 

SANITARIOS.

MOV. TIERRAS: +9.485,15

EN ESTA ULTIMA FASE SE ACONDICIONA LA 

PARCELA ADYACENTE A LA DEL OBJETO DE 

PROYECTO, CON LA INTENCION DE 

REGULARIZAR LA MISMA APROVECHANDO EL 

MATERIAL SOBRANTE DE LA PARCELA 

MOV. TIERRAS: +1.824,36 m³ 

ESTE PLANO ES UN ESQUEMA PARA SIMPLIFICAR LOS VASTOS MOVIMIENTOS DE TIERRA QUE SE DEBEN ACOMETER PARA LA CIMENTACION. NO TIENE VALIDEZ ESTRUCTURAL NI MARCA UN PROCESO CONSTRUCTIVO CERRADO.

EN LOS NUMEROS QUE AQUI APARECEN REFERENTES A LOS M³ DE MOVIMIENTOS DE TIERRA, NO ESTAN CONSIDERADOS LAS EXCAVACIONES PUNTUALES DE POZOS DE ZAPATAS, QUE SE CONSIDERAN APARTE
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