PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA LA 3ª AMPLIACIÓN DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA "LOS ADILES" EN VILLAOBISPO DE REGUERAS (LEÓN) | EXPTE. A2016/ 001850

ANEJO AL PLIEGO DE CONDICIONES. PLAN DE TRABAJO Y CALENDARIO DE OBRA

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	IMPORTE PEM ETAPA I	A	B	C	D	IMPORTE PEM ETAPAS II Y III	IMPORTE PEM TOTAL
C01	MOVIMIENTO DE TIERRAS Y ACTUACIONES PREVIAS													86.753,39 €					4.716,66 €	91.470,05 €
C02	INSTALACIONES DE SANEAMIENTO													25.243,71 €					3.652,36 €	28.896,07 €
C03	CIMENTACIONES													132.807,27 €					6.410,89 €	139.218,16 €
C04	ESTRUCTURA													199.835,79 €					9.902,94 €	209.738,73 €
C05	CUBIERTAS													84.798,04 €					10.535,96 €	95.334,00 €
C06	FACHADAS, CERRAMIENTOS Y ALBAÑILERÍA													121.032,73 €					6.591,43 €	127.624,16 €
C07	PARTICIONES													68.143,25 €					2.651,05 €	70.794,30 €
C08	PAVIMENTOS INTERIORES													67.777,04 €					11.612,87 €	79.389,91 €
C09	REVESTIMIENTOS DE PAREDES Y FALSOS TECHOS													101.766,07 €					10.010,68 €	111.776,75 €
C10	CERRAJERÍA, VIDRIOS Y CARPINTERÍA EXTERIOR													121.355,49 €					3.609,78 €	124.965,27 €
C11	CARPINTERÍA INTERIOR													29.999,16 €					3.776,47 €	33.775,63 €
C12	HERRAJES													29.553,04 €					1.616,91 €	31.169,95 €
C13	IMPERMEABILIZACIÓN Y AISLAMIENTO													79.065,28 €					2.472,19 €	81.537,47 €
C14	INSTALACIÓN DE FONTANERÍA													23.263,91 €					985,65 €	24.249,56 €
C15	INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS													28.358,93 €					456,00 €	28.814,93 €
C16	INSTALACIÓN ELÉCTRICA													195.737,33 €					7.568,00 €	203.305,33 €
C17	INSTALACIÓN DE DATOS Y TELECOMUNICACIONES													28.045,14 €					986,00 €	29.031,14 €
C18	INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN, ACS Y VENTILACIÓN													147.499,08 €					1.526,00 €	149.025,08 €
C19	INSTALACIÓN DE GAS NATURAL													6.571,65 €					0,00 €	6.571,65 €
C20	SANITARIOS, GRIFERÍAS Y EQUIPAMIENTO													23.313,51 €					9.974,87 €	33.288,38 €
C21	URBANIZACIÓN													191.332,72 €					22.462,77 €	213.795,49 €
C22	SEGURIDAD Y SALUD													23.377,47 €					5.900,04 €	29.277,51 €
C23	GESTIÓN DE RESIDUOS													6.029,96 €					920,52 €	6.950,48 €
	TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL MENSUAL	93.287,00 €	130.507,00 €	74.788,44 €	74.777,04 €	128.854,48 €	180.270,00 €	209.000,00 €	196.500,00 €	176.800,00 €	199.375,00 €	195.000,83 €	162.500,17 €		2.152,56 €	37.598,96 €	61.558,52 €	27.030,00 €		
	TOTAL PEM A ORIGEN	93.287,00 €	223.794,00 €	298.582,44 €	373.359,48 €	502.213,96 €	682.483,96 €	891.483,96 €	1.087.983,96 €	1.264.783,96 €	1.464.158,96 €	1.659.159,79 €	1.821.659,96 €	1.821.659,96 €	2.152,56 €	39.751,52 €	101.310,04 €	128.340,04 €	128.340,04 €	1.950.000,00 €
	TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA MENSUAL (13%+6%)	111.011,53 €	155.303,33 €	88.998,24 €	88.984,68 €	153.336,83 €	214.521,30 €	248.710,00 €	233.835,00 €	210.392,00 €	237.256,25 €	232.050,99 €	193.375,21 €		2.561,55 €	44.742,76 €	73.254,64 €	32.165,70 €		
	TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA A ORIGEN	111.011,53 €	266.314,86 €	355.313,10 €	444.297,78 €	597.634,61 €	812.155,91 €	1.060.865,91 €	1.294.700,91 €	1.505.092,91 €	1.742.349,16 €	1.974.400,15 €	2.167.775,35 €	2.167.775,35 €	2.561,55 €	47.304,31 €	120.558,95 €	152.724,65 €	152.724,65 €	2.320.500,00 €
	TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA CON IVA MENSUAL (21%)	134.323,95 €	187.917,03 €	107.687,87 €	107.671,46 €	185.537,57 €	259.570,77 €	300.939,10 €	282.940,35 €	254.574,32 €	287.080,06 €	280.781,69 €	233.984,00 €		3.099,47 €	54.138,74 €	88.638,11 €	38.920,50 €		
	TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA CON IVA A ORIGEN	134.323,95 €	322.240,98 €	429.928,86 €	537.600,32 €	723.137,88 €	982.708,65 €	1.283.647,75 €	1.566.588,10 €	1.821.162,42 €	2.108.242,49 €	2.389.024,18 €	2.623.008,18 €	2.623.008,18 €	3.099,47 €	57.238,21 €	145.876,33 €	184.796,82 €	184.796,82 €	2.807.805,00 €

NOMBRE GARCIA GARCIA EDUARDO - NIF 12401495X

Firmado digitalmente por NOMBRE GARCIA GARCIA EDUARDO - NIF 12401495X
Nombre de reconocimiento (DN): c=es, o=FNMT, ou=FNMT Clase 2 CA, ou=500820083, cn=NOMBRE GARCIA GARCIA EDUARDO - NIF 12401495X
Fecha: 2017.06.28 10:17:04 +02'00'