AXONOMETRIA ESTADO ACTUAL

ESTE ES EL ESTADO ACTUAL DE LA PARCELA
EN EL MOMENTO DE LA ELABORACION DE
ESTE PROYECTO MODIFICADO. ELABORADO A
PARTIR DE PLANOS TOPOGRAFICOS
ELABORADOS POR LA EMPRESA TOPOINCA

AXONOMETRIA RETIRADA DE TIERRAS
YA EXCAVADAS

EN ESTE MOMENTO SE RETIRAN LAS TIERRAS
ACOPIADAS EN LA ZONA DE ACTUACION, CON LA
INTENCION DE DEJAR UNA ZONA DE TRABAJO
MANEJABLE.

MOV. TIERRAS: -2.063,57 m?.

ADEMAS DE ESTO SE REALIZAN LAS PLATAFORMAS
NECESARIAS PARA ALCANZAR UNA COTA DE
CIMENTACION SUFICIENTE COMO PAR PODER
EJECUTAR LAS ZAPATAS DE CIMENTACION

MOV. TIERRAS: -3.562,63 m?.

AXONOMETRIA. PERFILADO
PERIMETRAL DEL TERRENO

CON LA INTENCION DE EJECUTAR LOS MUROS
DE CONTENCION PERIMETRALES DE LA
PARCELA SE DEBEN IR RETIRANDO EN FORMA
DE TALUD, EL TRASDOS DE LOS MISMOS

MOV. TIERRAS: -2.564,93 m®

AXONOMETRIA EJECUCION DE MUROS
DE CONTENCION

CON LA INTENCION DE CONSOLIDAR EL
PERIMETRO DE LA PARCELA EN LA ZONA DE
ACTUACION, SE EJECUTAN LOS MUROS
PERIMETRALES QUE ACTUAN COMO
CONTENCION DE TIERRAS

ESTE PLANO ES UN ESQUEMA PARA SIMPLIFICAR LOS VASTOS MOVIMIENTOS DE TIERRA QUE SE DEBEN ACOMETER PARA LA CIMENTACION. NO TIENE VALIDEZ ESTRUCTURAL NI MARCA UN PROCESO CONSTRUCTIVO CERRADO.

EN LOS NUMEROS QUE AQUI APARECEN REFERENTES A LOS M® DE MOVIMIENTOS DE TIERRA, NO ESTAN CONSIDERADOS LAS EXCAVACIONES PUNTUALES DE POZOS DE ZAPATAS, QUE SE CONSIDERAN APARTE

AXONOMETRIA RELLENO DEL TRASDOS
DE LOS MUROS PERIMETRALES

RELLENO DEL TRASDOS DE LOS MUROS DE
CONTENCION PERIMETRALES. GRAN PARTE
DE ESTE RELLENO SE HARA CON MATERIAL
DE APORTE, COMO GRAVAS ETC...

MOV. TIERRAS: +1.183,95 m®

AXONOMETRIA EJECUCION DE
ZAPATAS

EN ESTA FASE SE EJECUTA EL HORMIGONADO DE
TODAS LAS ZAPATAS DE CIMENTACION . LOS
MOVIMIENTOS DE TIERRA DE ESTA FASE NO ESTAN
AQUI CONSIDERADOS Y SE ESTUDIAN DE MANERA
PORMENORIZADA EN OTROS PLANOS

AXONOMETRIA RELLENO CON TIERRAS
EXISTENTES BAJO FORJADOS

EN ESTA FASE SE RELLENA EL TERRENO POR
DEBAJO DE LOS FUTUROS FORJADOS
SANITARIOS.

MOV. TIERRAS: +9.485,15
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AXONOMETRIA ACONDICIONAMIENTO
DE LA PARCELA PERIMETRAL

EN ESTA ULTIMA FASE SE ACONDICIONA LA
PARCELA ADYACENTE A LA DEL OBJETO DE
PROYECTO, CON LA INTENCION DE
REGULARIZAR LA MISMA APROVECHANDO EL
MATERIAL SOBRANTE DE LA PARCELA

MOV. TIERRAS: +1.824,36 m®
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