ANEXO 3:

PROGRAMA DE TRABAJO

OBRA DE AISLAMIENTO, CARPINTERIA DE MADERA Y ASEOS EN EL L.E.S. "CATALINA DE LANCASTER", SANTA MARIA LA REAL DE NIEVA, SEGOVIA

PLAN DE OBRA EN TIEMPO E INVERSION

DURACION EN SEMANAS (12 semanas) 3 MESES

% P.E.M.

PRES. EJEM.MATERIAL

1 5 6 8 11 PARCIAL| ACUMUL.| PARCIAL |ACUMULADO

DEMOLICIONES ——— ] 7,340% 7,340% 14.887,99 14.887,99
RED SANEAMIENTO j— 0,501% 7,841% 1.017,16 15.905,15
CUBIERTAS ——— 11,770%]  19,611% 23.874,16 39.779,31
ALBANILERIA S ] 11,319%|  30,930% 22.959,20 62.738,51
REVESTIMIENTOS | N | 11,123%|  42,053% 22.561,11 85.299,62
CARP. MADERA N — 0,693%|  42,746% 1.406,54 86.706,16
CARP. ALUMINIO ] 26,316% 69,062% 53.379,23 140.085,39
CARP. ESPECIAL I 3,729%|  72,791% 7.563,86 147.649,25
INST. FONTANERIA E—— 3,505%|  76,296% 7.108,57 154.757,82
INST. ELECTRICIDAD N — 0,673%|  76,969% 1.365,88 156.123,70
INST. CALEFACCION I L 9,603% 86,572% 19.478,35 175.602,05
AISLAMIENTO IMPERMEABILIZACION [— S — [ 8,040%| 94,611% 16.307,54 191.909,59
PINTURAS | | EEm—— | 43846%| 99,458% 9.830,17 201.739,76
SEGURIDAD Y SALUD e, () 30206]  99,759% 612,00 202.351,76
e 0,241%|  100,000% 488,00 202.839,76

GESTION DE RESIDUOS




