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Runitek Ingenieros S.L.
Junta de ) ingenieria al servicio de la construccién
Castillay Ledn

Consejeria de Educacion

Proyecto basico y de ejecucion para remodelacion
de salas de calderas de calefaccion para
transformacion a gas natural en el IES Alfonso VI

MES 1 MES 2
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01. DEMOLICIONES Y DESMONTADOS 2.133,34 2.133,34€

02. OBRA CIVILY ALBANILERIA 10.335,22€

03. CENTRAL DE PRODUCCION 49.646,96 €

04. DISTRIBUCION 21.798,39 €]

05. INSTALACION ELECTRICA

06. GESTION Y CONTROL 17120,13 17.120,13 €

07. VARIOS [T T 1T 1T 111 3780,78 3.780,78 €

08. CONTROL DE CALIDAD 228,33 228,33 456,66 €

09. SEGURIDAD Y SALUD 402,45 402,46 804,91 €

10. GESTION DE RESIDUOS 692,42 692,42 1.384,84 €
110.042,27 €

CERTIFICACIONES MENSUALES 28.900,19 € 81.142,08€ 110.042,27 €]

SUMA EJECUCION MATERIAL AL ORIGEN 28.900,19 € 110.042,27 €

CERTIFICACION MENSUAL inc. GASTOS 41.613,39€ 116.836,49 € 158.449,88 €]

SUMA EJECUCION MATERIAL A ORIGEN

inc. G.G, B. l. e IVA 41.613,39€ 158.449,88 €

MES 1 MES 2

PORCENTAJE DE OBRA EJECUTADO EN

CADA MES (%) 26,26 73,74

PORCENTAJE DE OBRA EJECUTADO A

ORIGEN (%) 26,26 100,00

Olmedo, Octubre de 2021
El Ingeniero Industrial, autor del proyecto
Rubén Fernandez Alonso

Colegiado numero 2.447
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